



SENADO FEDERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ao Contrato nº 051/2011, celebrado entre o SENADO FEDERAL e a empresa **VERSA CONSTRUÇÕES LTDA.**

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, **DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO**, e a empresa **VERSA CONSTRUÇÕES LTDA.**, neste ato representada por **JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA**, tendo em vista a solicitação do gestor, fl. 1, o Projeto Básico, fls. 2/18, o Parecer nº 424/2012 – ADVOSF, fls. 106/113, a autorização da Senhora Diretora Geral, fl. 124, e as demais informações contidas no Processo nº 017.599/12-1, resolvem aditar o Contrato nº 051/2011, com base na sua Cláusula Oitava, nos arts. 20, 21, 22 e 40 do Ato nº 24/1998, no Regulamento de Compras e Contratações do Senado Federal, instituído pelo Ato nº 10/2010, ambos da Comissão Diretora, art. 65, inciso I, alínea “b”, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica retificado o Anexo Único do Contrato nº 051/2011, o qual passa a vigorar com a redação estipulada no Anexo I deste termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor global do Contrato nº 051/2011 permanece em **R\$ 166.898,87** (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto do Contrato nº 051/2011 fica acrescido em **7,66195%**, correspondendo tal percentual a **R\$ 12.787,70** (doze mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), referente à necessidade de superar obstáculos causados pela fundação do edifício existente, que obrigou a alteração do projeto estrutural inicial e prover a nova edificação de uma estrutura ao mesmo tempo exequível, tendo em vista o obstáculo, e robusta o suficiente para suportar os esforços da nova configuração estrutura, conforme Anexo II deste termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor global do Contrato nº 051/2011 passa de R\$ 166.898,87 para **R\$ 179.686,57** (cento e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).



SENADO FEDERAL

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária, classificada como Programa de trabalho 01031055140610001, Natureza de Despesa 449051, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2012NE004396, de 23 de outubro de 2012.

CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATADA deve apresentar complementação de garantia no valor de **R\$ 638,39** (seiscentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), correspondente a 5% do acrescido ao valor global do presente contrato no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento, em conformidade com a Cláusula Décima do Contrato original c/c art. 56 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não se admitirá qualquer restrição ou condicionante à plena execução pelo SENADO da garantia ofertada.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do contrato original, não expressamente alteradas por este termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília, 05 de novembro de 2012.

DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA
VERSA CONSTRUÇÕES LTDA.

Testemunhas:

Diretor da SADC

Diretor da SSPLAC

U:SSPLACSECONSECON2012MINUTANTERMO ADITIVO/VERSA CONSTRUcoes LTDA CT 2011051 1º TA retificacao e acrescimo 025 Silva
(finaldo).doc

José Otávio Campos da Silva
Chefe Substituto do SEPCO
SSPLAC/SADC-SF

| ANEXO I | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| COMPOSIÇÃO DE CUSTO | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. ORIGINAL | PREÇO Mat+MO RETIFICADO | VALORES CONFERIDOS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 408,00 |
| 1.1 | Retirada de piso em pavimento intertravado (bloquete) | m² | 42,00 | 6,00 | 252,00 |
| 1.2 | Quebra de piso em concreto | m³ | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.3 | Retirada de árvores | un | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.4 | Retirada de entulho | m³ | 4,00 | 9,00 | 36,00 |
| 2 | LOGÍSTICA / PROVISÓRIA | | | | 3.160,00 |
| 2.1 | Container marítimo para armazenamento de materiais | loc/mês | 3,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 2.2 | Material de segurança (EPI) | mês | 3,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 567,00 |
| 3.1 | Corte de terreno | m³ | 37,00 | 15,00 | 555,00 |
| 3.2 | Regularização e compactação do terreno | m³ | 8,00 | 1,50 | 12,00 |
| 4 | LOCAÇÃO | | | | 140,00 |
| 4.1 | Da obra | m² | 35,00 | 4,00 | 140,00 |
| 5 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | | | | 1.262,00 |
| 5.1 | Tapume | m² | 46,00 | 22,00 | 1.012,00 |
| 5.2 | Placa da obra | m² | 4,00 | 60,00 | 240,00 |
| 6 | EQUIPAMENTO | | | | 600,00 |
| 6.1 | Andaime metálico | loc/mês | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 7 | FUNDAÇÕES | | | | 22.661,90 |
| 7.1 | Escavação de tubulações | m³ | 25,00 | 120,00 | 3.000,00 |
| 7.2 | Escavação de blocos e vigas baldrame | m³ | 4,87 | 60,00 | 292,20 |
| 7.3 | Fôrmas (blocos, cintas de fundação e paredes da fachada) | m² | 135,88 | 25,00 | 3.397,00 |
| 7.4 | Concreto (tubulações, blocos, cintas de fundação e paredes da fachada) | m³ | 37,92 | 300,00 | 11.376,00 |
| 7.5 | Vergalhão de 6.3mm a 12.5mm | kg | 1.103,00 | 3,90 | 4.301,70 |
| 7.6 | Vergalhão de 5.0mm (estribos) | kg | 50,00 | 3,90 | 195,00 |
| 8 | ESTRUTURA | | | | 24.725,68 |
| 8.1 | Fôrma (pilares e cintas de coroamento) | m² | 350,71 | 28,00 | 9.819,88 |
| 8.2 | Concreto 35 Mpa (pilares e vigas de coroamento) | m³ | 24,05 | 300,00 | 7.215,00 |
| 8.3 | Vergalhão de 6.3mm a 12.5mm | kg | 1.768,00 | 3,90 | 6.895,20 |
| 8.4 | Vergalhão de 5.0mm (estribos) | kg | 204,00 | 3,90 | 795,60 |
| 9 | LAJES | | | | 6.710,24 |
| 9.1 | Escoramento metálico | m² | 98,32 | 12,00 | 1.179,84 |
| 9.2 | Vergalhão de 6.3mm a 8.0mm | kg | 124,00 | 3,90 | 483,60 |
| 9.3 | Concreto 35 Mpa (10 cm) | m³ | 11,44 | 320,00 | 3.660,80 |
| 9.4 | Regularização (laje de cobertura) | m² | 33,00 | 8,00 | 264,00 |
| 9.5 | Impermeabilização com manta | m² | 33,00 | 25,00 | 825,00 |
| 9.6 | Proteção mecânica | m² | 33,00 | 9,00 | 297,00 |
| 10 | DEMOLIÇÃO | | | | 1.287,00 |
| 10.1 | De cortina para abertura de vão de portas | m² | 8,58 | 150,00 | 1.287,00 |
| 11 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | 7.980,00 |
| 11.1 | Em alvenaria de tijolo furado | m² | 140,00 | 13,00 | 1.820,00 |
| 11.2 | Divisória sanitária estrutural | m² | 28,00 | 220,00 | 6.160,00 |
| 12 | REVESTIMENTO | | | | 2.340,00 |
| 12.1 | Chapisco | m² | 180,00 | 4,00 | 720,00 |
| 12.2 | Reboco com argamassa pré-fabricada | m² | 180,00 | 9,00 | 1.620,00 |
| 13 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 13.174,45 |
| 13.1 | Recuperação de pavimentação em bloquete | m² | 7,00 | 35,00 | 245,00 |
| 13.2 | contrapiso em concreto 15 Mpa (piso dos banheiros) | m² | 95,85 | 17,00 | 1.629,45 |
| 13.3 | Aplicação com branco e regularização com cimentado (piso dos banheiros) | m² | 60,00 | 18,00 | 1.080,00 |
| 13.4 | Piso em granito cinza andorinha | m² | 60,00 | 85,00 | 5.100,00 |
| 13.5 | Rodapé em granito cinza andorinha | mL | 72,00 | 30,00 | 2.160,00 |
| 13.6 | Soleira em granito cinza andorinha | mL | 74,00 | 40,00 | 2.960,00 |
| 14 | BANCADA E ACABAMENTO | | | | 2.015,32 |
| 14.1 | Em granito cinza andorinha (lavatórios) | m² | 6,14 | 250,00 | 1.535,00 |
| 14.2 | Rodabanca em granito cinza andorinha | mL | 12,64 | 38,00 | 480,32 |
| 15 | ESQUADRIAS | | | | 10.802,00 |
| 15.1 | Porta em MDF revestida em laminado melamínico (PM1 E PM2) | pç | 6,00 | 360,00 | 2.160,00 |
| 15.2 | Porta em laminado estrutural (divisórias sanitárias) | pç | 8,00 | 350,00 | 2.800,00 |
| 15.3 | Porta em alumínio (pavimento superior), tipo Chapa contígua, | m² | 2,10 | 420,00 | 882,00 |
| 15.4 | Tijolo de vidro, vazado, nicho, com ventilação (19 cm x 9,5 cm x 9 cm) | m² | 16,00 | 310,00 | 4.960,00 |
| 16 | FERRAGENS | | | | 2.050,00 |
| 16.1 | Fechadura La Fonte | pç | 6,00 | 90,00 | 540,00 |
| 16.2 | Dobradiça em latão cromado 3"x3" e painéis | pç | 18,00 | 13,00 | 234,00 |

2

| | | | | | |
|-------|--|----|--------|--------|----------|
| 16.3 | Trajeta livre-ocupado Pado ou equivalente | pç | 8,00 | 36,00 | 288,00 |
| 16.4 | Dobradiça semi-automática | pç | 24,00 | 12,00 | 288,00 |
| 16.5 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, linha Conforto, acabamento branco, da Deca (80 cm) | un | 4,00 | 175,00 | 700,00 |
| 17 | FORRO | | | | 1.230,00 |
| 17.1 | Em gesso acartonado Gypson ou de superior qualidade | m² | 30,00 | 41,00 | 1.230,00 |
| 18 | PINTURA | | | | 3.760,00 |
| 18.1 | Massa corrida | m² | 235,00 | 8,00 | 1.880,00 |
| 18.2 | Acrílica branco neve (gesso e laje) | m² | 60,00 | 8,00 | 480,00 |
| 18.3 | Acrílica brilho total lavável (paredes) | m² | 175,00 | 8,00 | 1.400,00 |
| 19 | ESPELHOS | | | | 1.095,00 |
| 19.1 | Cristal 4mm (em toda a extensão das bancadas) | m² | 5,70 | 150,00 | 855,00 |
| 19.2 | Cristal 4mm, nas dimensões 0,60m x 1,00m (02 unidades) | m² | 1,20 | 200,00 | 240,00 |
| 20 | ÁGUA FRIA | | | | 8.500,20 |
| 20.1 | Tubo de PVC água rosca 2" | m | 32,00 | 31,00 | 992,00 |
| 20.2 | Tubo de PVC água rosca 1 1/2" | m | 48,00 | 21,00 | 1.008,00 |
| 20.3 | Tubo de PVC água rosca 3/4" | m | 54,00 | 6,00 | 324,00 |
| 20.4 | Luva FG de 2" | pç | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| 20.5 | Luva FG de 1 1/2" | pç | 9,00 | 15,00 | 135,00 |
| 20.6 | Luva FG de 3/4" | pç | 12,00 | 7,00 | 84,00 |
| 20.7 | Tê FG de 3" x 2" | pç | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 20.8 | Tê FG de 2" x 2" | pç | 3,00 | 40,00 | 120,00 |
| 20.9 | Tê FG de 2" x 1 1/2" | pç | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 20.10 | Tê FG de 1 1/2" x 1 1/2" | pç | 4,00 | 28,00 | 112,00 |
| 20.11 | Tê FG de 1 1/2" x 3/4" | pç | 6,00 | 19,00 | 114,00 |
| 20.12 | Tê FG de 3/4" x 3/4" | pç | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| 20.13 | Bucha de redução FG de 2" x 1 1/2" | pç | 4,00 | 22,00 | 88,00 |
| 20.14 | União FG de 2" | pç | 2,00 | 55,00 | 110,00 |
| 20.15 | Registro bruto 1509-B de 2" | pç | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 20.16 | Joelho FG de 2" x 90° | pç | 5,00 | 35,00 | 175,00 |
| 20.17 | Joelho FG de 1 1/2" x 90° | pç | 10,00 | 23,00 | 230,00 |
| 20.18 | Joelho FG de 3/4" x 90° | pç | 16,00 | 7,00 | 112,00 |
| 20.19 | Joelho FG de 3/4" x 1/2" | pç | 24,00 | 22,00 | 528,00 |
| 20.20 | Registro de gaveta DECA C-50 de 1 1/2" | pç | 6,00 | 114,00 | 684,00 |
| 20.21 | Registro de pressão DECA C-50 de 3/4" | pç | 2,00 | 84,00 | 168,00 |
| 20.22 | Valvula de descarga de 1 1/2" Duol da DECA com canopia envernizada | pç | 10,00 | 133,00 | 1.330,00 |
| 20.23 | Valvula de descarga para mictonio, eletrica, com sensor ouco, DECA | pç | 2,00 | 730,00 | 1.460,00 |
| 20.24 | Rabocho em PVC, para valvula de descarga de 1 1/2", com joelho incorporado | pç | 10,00 | 6,80 | 68,00 |
| 20.25 | Braçadeira galvanizada, tipo copo, de 2" | pç | 10,00 | 1,50 | 15,00 |
| 20.26 | Braçadeira galvanizada, tipo copo, de 1 1/2" | pç | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 20.27 | Broca de vídea 5/16" | pç | 2,00 | 11,00 | 22,00 |
| 20.28 | Parafuso e bucha S-8 | pç | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| 20.29 | Lâmina de serra | pç | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| 20.30 | Rolo de fita veda rosca de 3/4" x 30m | pç | 4,00 | 7,00 | 28,00 |
| 21 | ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS | | | | 6.476,50 |
| 21.1 | Tubo de PVC linha sanitária - 100 mm | m | 66,00 | 11,00 | 726,00 |
| 21.2 | Tubo de PVC linha sanitária - 50 mm | m | 36,00 | 7,00 | 252,00 |
| 21.3 | Tubo de PVC linha sanitária - 40 mm | m | 36,00 | 4,00 | 144,00 |
| 21.4 | Joelho PVC linha Sanitaria - 100x90° | pç | 19,00 | 12,00 | 228,00 |
| 21.5 | Joelho PVC linha Sanitaria - 50x90° | pç | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| 21.6 | Joelho PVC linha Sanitaria - 40x90° | pç | 28,00 | 4,00 | 112,00 |
| 21.7 | Joelho PVC linha Sanitaria - 50x45° | pç | 7,00 | 6,00 | 42,00 |
| 21.8 | Junção PVC linha Sanitaria - 100x100 | pç | 2,00 | 19,00 | 38,00 |
| 21.9 | Junção PVC linha Sanitaria - 100x50 | pç | 7,00 | 18,00 | 126,00 |
| 21.10 | Junção PVC linha Sanitaria - 50x50 | pç | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| 21.11 | Ralo sifonado PVC 15x15 com caixilho e grelha rotatória em aço inoxidável, caixa de inspeção em alvenaria, revestida internamente e externamente com cerâmica, modelo T-22 | pç | 8,00 | 39,00 | 312,00 |
| 21.12 | Caixa de inspeção em alvenaria, revestida internamente e externamente com cerâmica, modelo T-22 | pç | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 21.13 | Caixa de inspeção em alvenaria, revestida internamente e externamente com cerâmica, modelo T-22 | pç | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| 21.14 | Abertura e recomposição de vala | m² | 20,00 | 30,00 | 600,00 |
| 21.15 | recomposição de piso em concreto despenhado, espessura 10cm, conforme padrão existente no local | m² | 20,00 | 120,00 | 2.400,00 |
| 21.16 | Tubo de cola para PVC - 250g | pç | 3,00 | 13,00 | 39,00 |
| 21.17 | Lâmina de serra | pç | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 21.18 | Folha de lixa | pç | 5,00 | 1,90 | 9,50 |
| 21.19 | Rolo de fita galvanizada, tipo suspensão leve, Walsywa | pç | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| 21.20 | Buzinote chanfrado de 75mm x 30cm | pç | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 3.238,00 |
| 22.1 | Tubo eletroduto PVC de 3/4" | m | 90,00 | 4,00 | 360,00 |
| 22.2 | Luva eletroduto PVC de 3/4" | pç | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| 22.3 | Curva eletroduto PVC de 3/4" x 90° | pç | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| 22.4 | Caixa PVC 4"x2", Tigre | pç | 18,00 | 2,00 | 36,00 |

✓

9

| | | | | | |
|---------------------------|---|----|--------|--------|-------------------|
| 22.1 | Caixa PVC 4"x4", Tigre | pç | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| 22.2 | Fio Pirastic flex 2,5 mm² | m | 300,00 | 2,00 | 600,00 |
| 22.3 | Disjuntor monofásico, 15 Amperes, SIEMENS | pç | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 22.4 | Tomada F.N.T. em placa 4"x2", linha Lunare | pç | 8,00 | 18,00 | 144,00 |
| 22.5 | Interruptor 01 seção, em placa 4"x2", linha Lunare | pç | 8,00 | 7,00 | 56,00 |
| 22.6 | Luminária fluorescente 2x28W, REF. FAA 02-E-228, completa | pç | 12,00 | 150,00 | 1.800,00 |
| 22.11 | Rolo de Fita isolante (30m) | pç | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 22.12 | Braçadeira galvanizada, tipo copo, de 3/4" | pç | 14,00 | 2,50 | 35,00 |
| 22.13 | Broca de vídea 1/4" | pç | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| 22.14 | Parafuso e bucha S-6 | pç | 40,00 | 0,50 | 20,00 |
| LOUÇAS E METAIS | | | | | 8.923,86 |
| 2 | Bacia sanitária em louça branca, linha funcional da Deca ou equivalente | pç | 10,00 | 211,00 | 2.110,00 |
| 2 | Tanque para bacia sanitária, branco, em políester, Deca ou equivalente | pç | 10,00 | 85,00 | 850,00 |
| 2 | Tubo de ligação em metal cromado, com canopia, de 1 1/2" x 1/2" | pç | 10,00 | 29,00 | 290,00 |
| 2 | Conjunto de fixação para bacia sanitária, em latão, acabamento cromado | pç | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| 2 | Cavalete de sobrepor, sem coluna, em louça branca, REF. L-60, 65 x 51cm, da Deca ou equivalente | pç | 2,00 | 238,00 | 476,00 |
| 2 | Torneira para lavatório, Deca, linha C-50 | pç | 2,00 | 110,00 | 220,00 |
| 2 | Conjunto de fixação para lavatório, de sobrepor | pç | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| 2 | Sifão para lavatório, em metal cromado, de 1" x 1 1/2" | pç | 10,00 | 38,00 | 380,00 |
| 2 | Válvula para lavatório, em metal cromado | pç | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
| 2 | Cavalete de louça branca, de 110x110, linha Ovar ou Deca ou equivalente | pç | 8,00 | 55,00 | 440,00 |
| 2 | Mictório de louça branca, linha 711, com sifão integrado, Deca ou equivalente | pç | 2,00 | 220,93 | 441,86 |
| 2 | Conjunto de fixação para mictório, em latão, acabamento cromado | pç | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| 2 | Ligação flexível em metal cromado 1/2" x 40cm, Deca ou equivalente | pç | 12,00 | 18,00 | 216,00 |
| 2 | Ducha manual Activa, linha C-50, da Deca | pç | 8,00 | 230,00 | 1.840,00 |
| 2 | Papeleira, tipo externa, em metal cromado, com rolete e protetor | pç | 10,00 | 77,00 | 770,00 |
| 2 | Saboneteira para sabão líquido, com dosador, base de fixação em latão cromado | pç | 10,00 | 21,00 | 210,00 |
| 2 | Porta papel toalha, branco, da Lalekia ou equivalente | pç | 6,00 | 45,00 | 270,00 |
| LIMPEZA | | | | | |
| 2 | Da obra | m² | | 0,94 | - |
| TOTAL | | | | | 132.987,15 |
| TAXA DO B.D.I | | | | | 33.911,72 |
| PREÇO TOTAL GLOBAL | | | | | 166.898,87 |

Lucifer

J

| ANEXO II | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-----------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| COMPOSIÇÃO DO ACRÉSCIMO | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. ORIGINAL | PREÇO Mat+MO | TOTAL ORIGINAL | QUANT. ACRESCIDA | PREÇO ACRESCIMENTO | PREÇO TOTAL ACRESCIDO |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 408,00 | | 336,00 | 744,00 |
| 1.1 | Retirada de piso em pavimento intertravado (bloquete) | m² | 42,00 | 6,00 | 252,00 | | | 252,00 |
| 1.2 | Quebra de piso em concreto | m³ | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | 300,00 | 360,00 |
| 1.3 | Retirada de árvores | un | 1,00 | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 |
| 1.4 | Retirada de entulho | m³ | 4,00 | 9,00 | 36,00 | 4,00 | 36,00 | 72,00 |
| 2 | LOGÍSTICA / PROVISÓRIA | | | | 3.160,00 | | 0,00 | 3.160,00 |
| 2.1 | Container marítimo para armazenamento de materiais | loc/mês | 3,00 | 450,00 | 1.350,00 | | | 1.350,00 |
| 2.2 | Material de segurança (EPI) | mês | 3,00 | 600,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 567,00 | | 375,00 | 942,00 |
| 3.1 | Corte de terreno | m³ | 37,00 | 15,00 | 555,00 | 25,00 | 375,00 | 930,00 |
| 3.2 | Regularização e compactação do terreno | m³ | 8,00 | 1,50 | 12,00 | | | 12,00 |
| 4 | LOCAÇÃO | | | | 140,00 | | 0,00 | 140,00 |
| 4.1 | Da obra | m² | 35,00 | 4,00 | 140,00 | | | 140,00 |
| 5 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | | | | 1.252,00 | | 0,00 | 1.252,00 |
| 5.1 | Tapume | m² | 46,00 | 22,00 | 1.012,00 | | | 1.012,00 |
| 5.2 | Placa da obra | m² | 4,00 | 60,00 | 240,00 | | | 240,00 |
| 6 | EQUIPAMENTO | | | | 600,00 | | 0,00 | 600,00 |
| 6.1 | Andaime metálico | loc/mês | 3,00 | 200,00 | 600,00 | | | 600,00 |
| 7 | FUNDAÇÕES | | | | 22.661,90 | | 9.338,40 | 31.900,30 |
| 7.1 | Escavação de tubulações | m³ | 25,00 | 120,00 | 3.000,00 | 12,50 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 7.2 | Escavação de blocos e vigas baldrame | m³ | 4,87 | 60,00 | 292,20 | | | 292,20 |
| 7.3 | Formas (blocos, cintas de fundação e paredes da fachada) | m² | 135,88 | 25,00 | 3.397,00 | | | 3.397,00 |
| 7.4 | Formas (tubulações, blocos, cintas de fundação e paredes da fachada) | m² | 37,92 | 300,00 | 11.376,00 | 13,83 | 4.149,00 | 15.525,00 |
| 7.5 | Vergalhão de 6.3mm a 12.5mm | kg | 1.103,00 | 3,90 | 4.301,70 | 946,00 | 3.689,40 | 7.991,10 |
| 7.6 | Vergalhão de 5.0mm (estribos) | kg | 50,00 | 3,90 | 195,00 | | | 195,00 |
| 8 | ESTRUTURA | | | | 24.725,68 | | 0,00 | 24.725,68 |
| 8.1 | Forma (pilares e cintas de coroamento) | m² | 350,71 | 28,00 | 9.819,88 | | | 9.819,88 |
| 8.2 | Concreto 35 Mpa (pilares e vigas de coroamento) | m³ | 24,05 | 300,00 | 7.215,00 | | | 7.215,00 |
| 8.3 | Vergalhão de 6.3mm a 12.5mm | kg | 1.768,00 | 3,90 | 6.895,20 | | | 6.895,20 |
| 8.4 | Vergalhão de 5.0mm (estribos) | kg | 204,00 | 3,90 | 795,60 | | | 795,60 |
| 9 | LAJES | | | | 6.710,24 | | 0,00 | 6.710,24 |
| 9.1 | Escoramento metálico | m² | 98,32 | 12,00 | 1.179,84 | | | 1.179,84 |
| 9.2 | Vergalhão de 6.3mm a 8.0mm | kg | 124,00 | 3,90 | 483,60 | | | 483,60 |
| 9.3 | Concreto 35 Mpa (10 cm) | m³ | 11,44 | 320,00 | 3.660,80 | | | 3.660,80 |
| 9.4 | Regularização (laje de cobertura) | m² | 33,00 | 8,00 | 264,00 | | | 264,00 |
| 9.5 | Impermeabilização com manta | m² | 33,00 | 25,00 | 825,00 | | | 825,00 |
| 9.6 | Proteção mecânica | m² | 33,00 | 9,00 | 297,00 | | | 297,00 |
| 10 | DEMOLIÇÃO | | | | 1.287,00 | | 0,00 | 1.287,00 |
| 10.1 | Corte de cortina para abertura de vão de portas | m² | 8,58 | 150,00 | 1.287,00 | | | 1.287,00 |
| 11 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | 7.980,00 | | 0,00 | 7.980,00 |
| 11.1 | Alvenaria de tijolo furado | m² | 140,00 | 13,00 | 1.820,00 | | | 1.820,00 |
| 11.2 | Provisória sanitária estrutural | m² | 28,00 | 220,00 | 6.160,00 | | | 6.160,00 |
| 12 | REVESTIMENTO | | | | 2.340,00 | | 0,00 | 2.340,00 |
| 12.1 | Revestimento de gesso | m² | 180,00 | 4,00 | 720,00 | | | 720,00 |
| 12.2 | Revestimento com argamassa pré-fabricada | m² | 180,00 | 9,00 | 1.620,00 | | | 1.620,00 |
| 13 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 13.174,45 | | 140,00 | 13.314,45 |
| 13.1 | Recuperação de pavimentação em bloquete | m² | 7,00 | 35,00 | 245,00 | 4,00 | 140,00 | 385,00 |
| 13.2 | Contrapiso em concreto 15 Mpa (piso dos banheiros) | m² | 95,85 | 17,00 | 1.629,45 | | | 1.629,45 |
| 13.3 | Regularização com cimento e regularização com cimentado (piso dos banheiros) | m² | 60,00 | 18,00 | 1.080,00 | | | 1.080,00 |
| 13.4 | Piso em granito cinza andorinha | m² | 60,00 | 85,00 | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| 13.5 | Podapé em granito cinza andorinha | mL | 72,00 | 30,00 | 2.160,00 | | | 2.160,00 |
| 13.6 | Relevo em granito cinza andorinha | mL | 74,00 | 40,00 | 2.960,00 | | | 2.960,00 |
| 14 | PARQUÊ E ACABAMENTO | | | | 2.015,32 | | 0,00 | 2.015,32 |
| 14.1 | Piso em granito cinza andorinha (lavalórios) | m² | 6,14 | 250,00 | 1.535,00 | | | 1.535,00 |
| 14.2 | Podapé em granito cinza andorinha | mL | 12,64 | 38,00 | 480,32 | | | 480,32 |
| 15 | PORTAS E JANELAS | | | | 10.802,00 | | 0,00 | 10.802,00 |
| 15.1 | Porta em MDF revestida em laminado melamínico (PM1 E PM2) | pç | 6,00 | 360,00 | 2.160,00 | | | 2.160,00 |
| 15.2 | Porta em laminado estrutural (divisórias sanitárias) | pç | 8,00 | 350,00 | 2.800,00 | | | 2.800,00 |
| 15.3 | Porta em alumínio (pavimento superior), tipo chapa corrugada, com vidro, vazado, nicho, com venetianão (180x180x180) | m² | 2,10 | 420,00 | 882,00 | | | 882,00 |
| 15.4 | Porta em alumínio (pavimento superior), tipo chapa corrugada, com vidro, vazado, nicho, com venetianão (180x180x180) | m² | 16,00 | 310,00 | 4.960,00 | | | 4.960,00 |
| 16 | MOBILIÁRIO | | | | 2.050,00 | | 0,00 | 2.050,00 |
| 16.1 | Chadeira La Fonte | pç | 6,00 | 90,00 | 540,00 | | | 540,00 |
| 16.2 | Chadeira em latão cromado 3"x3" e painéis | pç | 18,00 | 13,00 | 234,00 | | | 234,00 |
| 16.3 | Chadeira livre-ocupado Pado ou equivalente | pç | 8,00 | 36,00 | 288,00 | | | 288,00 |
| 16.4 | Chadeira semi-automática | pç | 24,00 | 12,00 | 288,00 | | | 288,00 |
| 16.5 | Chadeira de apoio para ponteiros de necessidades especiais, imitação de madeira, acabamento bronze, da Doca (90 cm) | un | 4,00 | 175,00 | 700,00 | | | 700,00 |
| 17 | REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | 1.230,00 | | 0,00 | 1.230,00 |
| 17.1 | Revestimento de gesso acartonado Gypson ou de superior qualidade | m² | 30,00 | 41,00 | 1.230,00 | | | 1.230,00 |
| 18 | REVESTIMENTO DE PISO | | | | 3.760,00 | | 0,00 | 3.760,00 |
| 18.1 | Revestimento de gesso corrido | m² | 235,00 | 8,00 | 1.880,00 | | | 1.880,00 |
| 18.2 | Revestimento de gesso branco neve (gesso e laje) | m² | 60,00 | 8,00 | 480,00 | | | 480,00 |
| 18.3 | Revestimento de gesso brilho total lavável (paredes) | m² | 175,00 | 8,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 |

| | | | | | | | |
|--|----|--------------|--------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| ...unto de fixação para lavatório, de sobrepor | pç | 2,00 | 12,00 | 24,00 | | | 24,00 |
| ...para lavatório, em metal cromado, de 1" x 1 1/2" | pç | 10,00 | 38,00 | 380,00 | | | 380,00 |
| ...ia para lavatório, em metal cromado | pç | 10,00 | 15,00 | 150,00 | | | 150,00 |
| ...ono de louça branca, de 110x110, linha Ovaria Deca ou | pç | 8,00 | 55,00 | 440,00 | | | 440,00 |
| ...o de louça branca, linha 711, com tacho integrado, Deca ou | pç | 2,00 | 220,93 | 441,86 | | | 441,86 |
| ...unto de fixação para micrômetro, em latão, acabamento cromado | pç | 2,00 | 18,00 | 36,00 | | | 36,00 |
| ...o anexível em metal cromado 172 x 40cm; Deca ou | pç | 12,00 | 18,00 | 216,00 | | | 216,00 |
| ...a manual Activa, linha C-50, da Deca | pç | 8,00 | 230,00 | 1.840,00 | | | 1.840,00 |
| ...eira, tipo externa, em metal cromado, com rolete e protetor | pç | 10,00 | 77,00 | 770,00 | | | 770,00 |
| ...eterna para sabão líquido, com dosador, base de fixação em | pç | 10,00 | 21,00 | 210,00 | | | 210,00 |
| ...papel toalha, branco, da Lalekla ou equivalente | pç | 6,00 | 45,00 | 270,00 | | | 270,00 |
| EZA | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ...ra | m² | | 0,94 | - | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 132.987,15 | | 10.189,40 | 143.176,55 |
| TAXA DO B.D.I. | % | 25,50 | | 33.911,72 | | 2.598,30 | 36.510,02 |
| PREÇO TOTAL GLOBAL | | | | 166.898,87 | | 12.787,70 | 179.686,57 |

| RESUMO GERAL DO ACRÉSCIMO | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | VALOR ASSINADO | VALOR ACRESCIDO | DIFERENÇA \$ | DIFERENÇA % |
| PREÇO TOTAL GLOBAL | 166.898,87 | 179.686,57 | 12.787,70 | 7,66195% |

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Lucia".

Handwritten mark or signature in blue ink.