Contrato CT 2020/0131		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002014/2021-44	**Vigência:**	04/12/2020 a 03/12/2021

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Municipal (SMFAZ)	01/03/2021	00100.013737/2021-05
FGTS (CRF)	13/03/2021	00100.017162/2021-91
Fiscal Estadual (SEFAZ)	23/03/2021	00100.013739/2021-96
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	28/04/2021	00100.013740/2021-11
Trabalhista (CNDT)	11/09/2021	00100.084651/2020-78

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFE 42739	14/02/2021	00100.013214/2021-51

Período:	11/12/2020 a 31/12/2020
Serviço executado no DF?	
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 236.867,58	
(-) Glosa	R$ 959,65	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 34.846,65	
(=) Valor a Pagar	R$ 201.061,28	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2020NE002076	3.3.90.37	R$ 236.721,20	
2020NE002064	3.3.90.39	R$ 146,38	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional para a Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal, com
a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

1) O valor retido de R$ 34.846,65 a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 02/2021 do Presidente do e o Ato n° 03 da Diretoria-Geral.
3) A contratada já realizou a glosa no valor de R$ 6.072,79, referente ao vale transporte (pandemia). Deve ser glosado o valor de R$ 959,65, referente aos atestados/banco de horas.

GARANTIAS

Contrato CT 2020/0131		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002014/2021-44	**Vigência:**	04/12/2020 a 03/12/2021
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.108184/2020-89

Brasília, 23 de Fevereiro de 2021

Germando Tenório Lopes

Gestor Substituto