Pré Avença - 5533		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.020605/2024-46	**Recebimento:**	19/02/2025

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
38.063.368/0001-71	HOLDING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (HOLDING CONSTRUCOES E CABLING)	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	26/03/2025	00100.009438/2025-91
FGTS (CRF)	17/03/2025	00100.028992/2025-78
Trabalhista (CNDT)	13/07/2025	00100.009438/2025-91
Fiscal Estadual (SEFAZ)	14/04/2025	00100.009438/2025-91

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
338	13/03/2025	13/04/2025	00100.044210/2025-48

Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Total dos itens	R$ 7.797,33
(-) Glosa	R$ 0,00
(-) Multa	R$ 0,00
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R$ 7.797,33

ITENS

Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 102,27	6,13	R$ 626,92
SF-00002	Mestre de obras	R$ 45,09	12,25	R$ 552,35
SF-00005	Demolição de alvenarias	R$ 53,04	0,00	R$ 0,00
SF-00006	Demolição de concreto simples	R$ 297,69	0,00	R$ 0,00
SF-00007	Demolição de contrapiso	R$ 20,18	0,00	R$ 0,00
SF-00009	Demolição de forro	R$ 1,56	0,00	R$ 0,00
SF-00010	Demolição de infraestrutura elétrica	R$ 3,22	0,00	R$ 0,00
SF-00013	Demolição de tubulação hidrossanitária	R$ 0,48	0,00	R$ 0,00
SF-00017	Remoção de bancadas	R$ 24,26	0,00	R$ 0,00
SF-00018	Remoção de batentes de madeira	R$ 9,16	0,00	R$ 0,00
SF-00019	Remoção de canaleta em alumínio	R$ 5,09	0,00	R$ 0,00
SF-00023	Remoção de divisória de mármore ou	R$ 40,46	0,00	R$ 0,00

Pré Avença - 5533		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
NUP Pagamento:	00200.020605/2024-46	**Recebimento:**	19/02/2025	
Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00025	Remoção de dutos/tubulações	R$ 10,70	0,00	R$ 0,00
SF-00026	Remoção de esquadrias metálicas	R$ 11,45	0,00	R$ 0,00
SF-00027	Remoção de exaustor	R$ 8,27	0,00	R$ 0,00
SF-00028	Remoção de fechadura/puxador de porta	R$ 6,44	0,00	R$ 0,00
SF-00029	Remoção de folha de porta e dobradiças /	R$ 8,78	0,00	R$ 0,00
SF-00031	Remoção de louças	R$ 11,61	0,00	R$ 0,00
SF-00033	Remoção de metais e acessórios	R$ 8,47	0,00	R$ 0,00
SF-00037	Remoção de pintura ou textura	R$ 8,07	0,00	R$ 0,00
SF-00041	Remoção de rodapé/rodabanca de	R$ 5,29	0,00	R$ 0,00
SF-00043	Remoção de soleira de mármore ou	R$ 11,10	0,00	R$ 0,00
SF-00044	Remoção de split/fancolete/ACJ	R$ 52,05	0,00	R$ 0,00
SF-00045	Remoção de vidro comum / espelho	R$ 17,92	0,00	R$ 0,00
SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 20,18	0,00	R$ 0,00
SF-00073	Limpeza final de intervenção	R$ 2,47	0,00	R$ 0,00
SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 20,39	0,00	R$ 0,00
SF-00082	Verga/contraverga/cinta em bloco de	R$ 37,27	0,00	R$ 0,00
SF-00083	Impermeabilização de superfície com	R$ 28,35	0,00	R$ 0,00
SF-00084	Alvenaria de vedação	R$ 87,94	0,00	R$ 0,00
SF-00086	Fixação (encunhamento) de Alvenaria de	R$ 27,08	0,00	R$ 0,00
SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 79,51	0,00	R$ 0,00
SF-00089	Sóculo h=10 cm	R$ 87,46	0,00	R$ 0,00
SF-00091	Chapisco com argamassa traço 1:3	R$ 5,03	0,00	R$ 0,00
SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e	R$ 45,03	0,00	R$ 0,00
SF-00094	Regularização com argamassa	R$ 15,04	0,00	R$ 0,00
SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 4,85	0,00	R$ 0,00
SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 11,96	0,00	R$ 0,00
SF-00101	Pintura em verniz sintético	R$ 23,03	5,74	R$ 132,19
SF-00102	Pintura esmalte acetinado (metais e	R$ 20,35	0,00	R$ 0,00
SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 14,21	0,00	R$ 0,00
SF-00105	Contrapiso em argamassa	R$ 58,18	0,00	R$ 0,00
SF-00106	Contrapiso em argamassa (e = 2 cm) ou	R$ 37,55	0,00	R$ 0,00
SF-00120	Corte de peça de granito ou mármore	R$ 33,84	0,00	R$ 0,00
SF-00121	Corte em placas de granito ou mármore	R$ 110,25	0,00	R$ 0,00
SF-00122	Furo em placas de granito ou mármore	R$ 16,53	0,00	R$ 0,00
SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20 mm para	R$ 527,66	0,00	R$ 0,00

Pré Avença - 5533		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
NUP Pagamento:	00200.020605/2024-46	**Recebimento:**	19/02/2025	
Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20 mm para	R$ 475,09	0,00	R$ 0,00
SF-00126	Granito Preto São Gabriel 20 mm para	R$ 559,32	0,00	R$ 0,00
SF-00127	Granito Preto São Gabriel 20 mm para	R$ 651,57	0,00	R$ 0,00
SF-00128	Instalação de bancada de granito ou	R$ 147,16	0,00	R$ 0,00
SF-00134	Divisória MDF com painel liso cego e	R$ 616,05	0,00	R$ 0,00
SF-00135	Divisória MDF com painel liso, painel de	R$ 845,59	0,00	R$ 0,00
SF-00136	Divisória MDF com painel paginado cego e	R$ 744,53	0,00	R$ 0,00
SF-00137	Divisória MDF com painel paginado, painel	R$ 931,08	0,00	R$ 0,00
SF-00139	Alçapão em forro de gesso acartonado	R$ 131,72	0,00	R$ 0,00
SF-00144	Forro em gesso acartonado monolítico	R$ 63,78	0,00	R$ 0,00
SF-00147	Forro mineral modulado, sem estrutura	R$ 38,24	0,00	R$ 0,00
SF-00171	Tubo PVC soldável água fria DN 25 mm	R$ 5,13	0,00	R$ 0,00
SF-00185	Cuba retangular em aço inox	R$ 316,50	0,00	R$ 0,00
SF-00193	Acabamento para registro GD	R$ 55,33	0,00	R$ 0,00
SF-00195	Ducha higiênica	R$ 354,56	0,00	R$ 0,00
SF-00196	Instalação de metais e acessórios	R$ 4,76	0,00	R$ 0,00
SF-00198	Sifão articulado para cozinha	R$ 243,49	0,00	R$ 0,00
SF-00207	Torneira de parede para cozinha	R$ 191,69	0,00	R$ 0,00
SF-00213	Válvula de escoamento para lavatório	R$ 39,64	0,00	R$ 0,00
SF-00227	Caixa 4 x 2" de embutir para alvenaria	R$ 10,60	0,00	R$ 0,00
SF-00228	Caixa 4 x 2" para drywall	R$ 15,17	0,00	R$ 0,00
SF-00229	Caixa 4 x 4" de embutir para alvenaria	R$ 14,82	0,00	R$ 0,00
SF-00231	Caixa de passagem em alumínio 100 x 100	R$ 45,07	0,00	R$ 0,00
SF-00232	Caixa de passagem em alumínio 200 x 200	R$ 122,99	0,00	R$ 0,00
SF-00233	Caixa de passagem em PVC 150 x 150 x	R$ 73,72	0,00	R$ 0,00
SF-00235	Canaleta em alumínio aparente 73 mm x	R$ 167,16	0,00	R$ 0,00
SF-00246	Eletroduto de aço galvanizado de 1"	R$ 37,03	25,00	R$ 925,75
SF-00248	Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R$ 34,68	40,00	R$ 1.387,20
SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado	R$ 12,12	0,00	R$ 0,00
SF-00251	Eletroduto flexível metálico com capa de	R$ 18,97	0,00	R$ 0,00
SF-00252	Eletroduto flexível metálico com capa de	R$ 14,73	0,00	R$ 0,00
SF-00254	Espelho 4 x 2"	R$ 9,30	0,00	R$ 0,00
SF-00255	Espelho 4 x 4"	R$ 14,41	0,00	R$ 0,00
SF-00258	Módulo cego	R$ 4,60	0,00	R$ 0,00
SF-00259	Módulo interruptor paralelo	R$ 25,28	0,00	R$ 0,00

Pré Avença - 5533		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.020605/2024-46	**Recebimento:**	19/02/2025

Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00260	Módulo interruptor simples	R$ 18,85	0,00	R$ 0,00
SF-00261	Módulo para saída de fio	R$ 4,57	0,00	R$ 0,00
SF-00263	Módulo tomada 10 A	R$ 20,39	0,00	R$ 0,00
SF-00264	Módulo tomada 20 A	R$ 22,78	10,00	R$ 227,80
SF-00265	Porta equipamentos para canaleta de	R$ 40,92	10,00	R$ 409,20
SF-00268	Tampa cega para condulete	R$ 8,00	2,00	R$ 16,00
SF-00270	Tomada para condulete	R$ 28,01	2,00	R$ 56,02
SF-00272	Bloco autônomo de emergência	R$ 196,61	0,00	R$ 0,00
SF-00280	Condutor 2,5 mm²	R$ 4,42	455,00	R$ 2.011,10
SF-00281	Condutor 3x2,5 mm²	R$ 11,03	70,00	R$ 772,10
SF-00282	Condutor 4 mm²	R$ 6,40	76,00	R$ 486,40
SF-00283	Condutor 4x2,5 mm²	R$ 10,39	10,00	R$ 103,90
SF-00284	Condutor 6 mm²	R$ 9,04	10,00	R$ 90,40
SF-00291	Ar-condicionado split hi-wall inverter	R$ 1.819,60	0,00	R$ 0,00
SF-00294	Instalação de split reaproveitado	R$ 156,14	0,00	R$ 0,00
SF-00309	Grelha para retorno retangular 525 x 325	R$ 232,59	0,00	R$ 0,00
SF-00315	Fita PVC 100 mm para acabamento em	R$ 1,64	0,00	R$ 0,00
SF-00317	Suporte para unidade condensadora de	R$ 134,64	0,00	R$ 0,00
SF-00318	Suporte para unidade evaporadora de	R$ 115,66	0,00	R$ 0,00
SF-00330	Isolamento elastomérico para tubulações	R$ 8,96	0,00	R$ 0,00
SF-00332	Isolamento elastomérico para tubulações	R$ 12,35	0,00	R$ 0,00
SF-00345	Tubo de cobre de 1/4"	R$ 22,28	0,00	R$ 0,00
SF-00347	Tubo de cobre de 3/8"	R$ 33,51	0,00	R$ 0,00
SF-00376	Módulo (tomada) de rede RJ45, categoria	R$ 86,12	0,00	R$ 0,00
SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 4,43	0,00	R$ 0,00
SF-01120	Textura acrílica Linha Administrativa	R$ 12,62	0,00	R$ 0,00
SF-03264	Cerâmica para revestimento de PAREDES	R$ 96,74	0,00	R$ 0,00

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Atesto do Fiscal	00100.036017/2025-33

Pré Avença - 5533		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.020605/2024-46	**Recebimento:**	19/02/2025

Brasília, 17 de março de 2025

ALACIDE NUNES

GESTOR

SUZI BARBOSA

GESTOR