| Pré Avença - 4935 | | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **NUP Pagamento:** | 00200.007945/2024-81 | **Recebimento:** | 17/05/2024 |

## FAVORECIDO

| CPF/CNPJ/UG | Nome do Favorecido | Optante pelo Simples? |
|---|---|---|
| 38.063.368/0001-71 | HOLDING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (HOLDING CONSTRUCOES E CABLING) | NÃO |

## CERTIDÕES

| Tipo | Validade | NUP |
|---|---|---|
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 05/10/2024 | 00100.200399/2023-01 |
| FGTS (CRF) | 02/06/2024 | 00100.200399/2023-01 |
| Trabalhista (CNDT) | 22/10/2024 | 00100.200399/2023-01 |
| Fiscal Estadual (SEFAZ) | 11/07/2024 | 00100.200399/2023-01 |

## DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Emissão | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|---|---|---|---|
| 123 | 24/05/2024 | 24/06/2024 | 00100.088117/2024-64 |

| | |
|---|---|
| **Serviço executado no DF?** | SIM |
| **Irregularidade:** | NÃO |

## VALORES

| | |
|---|---|
| **Total dos itens** | R$ 1.525,03 |
| **(-) Glosa** | R$ 0,00 |
| **(-) Multa** | R$ 0,00 |
| **(-) Crédito em Favor do Senado** | R$ 0,00 |
| **(=) Valor a Pagar** | R$ 1.525,03 |

## ITENS

| Nome | | Valor unit. | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|
| SF-00001 | Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior | R$ 102,27 | 1,09 | R$ 111,47 |
| SF-00002 | Mestre de obras | R$ 45,09 | 2,17 | R$ 97,85 |
| SF-00008 | Demolição de fechamento ou parede em | R$ 7,16 | 0,40 | R$ 2,86 |
| SF-00046 | Retirada de entulhos | R$ 20,18 | 0,12 | R$ 2,42 |
| SF-00073 | Limpeza final de intervenção | R$ 2,47 | 3,20 | R$ 7,90 |
| SF-00087 | Parede em gesso acartonado (drywall) | R$ 79,51 | 8,76 | R$ 696,51 |
| SF-00096 | Aplicação de fundo selador base água | R$ 4,85 | 17,52 | R$ 84,97 |
| SF-00099 | Massa corrida | R$ 17,78 | 17,52 | R$ 311,51 |
| SF-00100 | Pintura com tinta látex acrílica Premium | R$ 11,96 | 17,52 | R$ 209,54 |

## OBSERVAÇÕES

| Pré Avença - 4935 | | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **NUP Pagamento:** | 00200.007945/2024-81 | **Recebimento:** | 17/05/2024 |

## DOCUMENTOS AUXILIARES

| Documento | NUP |
|---|---|
| Portaria da DIRECON | 00100.069859/2024-91 |
| Atesto do Fiscal | 00100.084188/2024-98 |
| Outros | 00100.070567/2024-09 |

Brasília, 24 de Maio de 2024

Alacide Silva Nunes

Gestor do Contrato