SENADO FEDERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ao **Contrato nº 096/2020**, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, e a empresa **MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, para o fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a implementação de restaurante self-service no Espaço do Servidor do Senado Federal.

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a empresa **MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, neste ato representado Sra. OZILIA GONÇALVES DE MORAIS, tendo em vista o Projeto Básico elaborado pelo Órgão Técnico (SINFRA), documento nº 00100.110844/2020-91, o Parecer nº 020/2021 – ADVOSF, documento nº 00100.003307/2021-77, a autorização da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.118175/2020-04, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.013481/2020-19, resolvem aditar o Contrato nº 096/2020, com base na Cláusula Oitava, no Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 9/2015, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V da Resolução nº 13/2018, na Lei nº 8.666/1993, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tendo em vista a manifestação da SINFRA, contida no Projeto Básico de documento nº 00100.110844/2020-91, em que foi observada durante a execução dos serviços a necessidade substituição das tubulações de GLP que atendem ao Espaço do Servidor, bem como de realização de ajustes no *manifold* de recebimento de gás dos cilindros, o Contrato nº 096/2020 sofre acréscimo de **5,01612%**, totalizando a diferença de **R$ 17.556,43** (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) ao valor global da contratação, nos termos da planilha anexa.

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor global do Contrato nº 096/2020 passará de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para **R$ 367.556,43** (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), a vigorar a partir da assinatura do presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária classificada como Programa de Trabalho 01.031.0034.4061.5664 e Natureza de Despesa 4.4.90.51, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2020NE002665, de 31 de dezembro de 2020.

SENADO FEDERAL

PARÁGRAFO ÚNICO – Para o exercício futuro, o SENADO emitirá nota de empenho, indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA deve apresentar complementação de garantia no percentual de 5% do montante acrescido ao valor global do presente Contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da via assinada deste termo aditivo, visando atender ao acréscimo em tela, em conformidade com a CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA do Contrato original, c/c o art. 56 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original não expressamente alteradas por este Termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, _____ de _____ de 2021.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

OZILIA GONÇALVES DE MORAIS
MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC

U:\COPLAC\SECON\SECON2020\MINUTAS\TERMO ADITIVO\Acréscimo e Supressão\MAANAIN CONSTRUÇÕES CT096 2020 acrés. - 13481 2020 (AF).doc

Empresa: **MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**
Processo de Acréscimo: **00200.013481/2020-19**
CNPJ: 10.275.026/0001-04
Pregão Eletrônico: 79/2020
Contrato: 0096/2020
Proposta: 20/08/2020
Assinatura: 09/09/2020
Início da Vigência 09/09/2020
Fim da Vigência 08/09/2021
Valor Global Anual R$350.000,00

DADOS DO CONTRATO ATUAL

Valor anual R$ 350.000,00
Início Período 09/09/2020
Final Período 08/09/2021

HISTÓRICO DE TERMO ADITIVO ASSINADO

Resumo extraído do GESCON nº 00100.080898/2020-15-3 (VIA 002).

TERMO ADITIVO EM PROCESSAMENTO

Acréscimo qualitativo em conformidade com o Termo de Referência, documento nº 110844/2020-91 e Pesquisa de Preços, documento nº 112145/2020-86-2, **com vigência a partir da assinatura do presente termo aditivo**.

Elaborado por: Alessandra Brito (Terceirizada)
Revisão: Wellington Caram Jr. (Chefe do SIRC)

Aplicação do ATO nº 20/2010 - PRSECR (critérios de arredondamento).

Empresa: **MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**
Processo de Acréscimo: **00200.013481/2020-19**
CNPJ: 10.275.026/0001-04
Pregão Eletrônico: 79/2020
Contrato: 0096/2020
Proposta: 20/08/2020
Assinatura: 09/09/2020
Início da Vigência 09/09/2020
Fim da Vigência 08/09/2021
Valor Global Anual R$350.000,00

DADOS DO CONTRATO ATUAL

Valor anual R$ 350.000,00
Início Período 09/09/2020
Final Período 08/09/2021

HISTÓRICO DE TERMOS ADITIVOS ASSINADOS

Resumo extraído do GESCON nº 00100.080898/2020-15-3 (VIA 002).

TERMO ADITIVO EM PROCESSAMENTO

Acréscimo qualitativo em conformidade com o Termo de Referência, documento nº 110844/2020-91 e Pesquisa de Preços, documento nº 112145/2020-86-2, **com vigência a partir da assinatura do presente termo aditivo**.

Elaborado por: Alessandra Brito (Terceirizada)
Revisão: Wellington Caram Jr. (Chefe do SIRC)

Aplicação do ATO nº 20/2010 - PRSECR (critérios de arredondamento).

							Valor Acrescido			
Item	Quantidade	Custo Unitário	Custo Direto	BDI	Preço Unitário com BDI	Custo Total	Quantidade	Custo Total	Quantidade	Custo Total
SF - 00001	120	R$ 82,94	R$ 9.952,20	18,63%	R$ 98,39	R$ 11.806,80	0	R$ -	120	R$ 11.806,80
SF - 00002	480	R$ 25,37	R$ 12.179,76	18,63%	R$ 30,10	R$ 14.448,00	0	R$ -	480	R$ 14.448,00
SF - 00003	1	R$ 1.507,99	R$ 1.507,99	18,63%	R$ 1.788,93	R$ 1.788,93	0	R$ -	1	R$ 1.788,93
SF - 00004	1	R$ 2.125,39	R$ 2.125,39	18,63%	R$ 2.521,35	R$ 2.521,35	0	R$ -	1	R$ 2.521,35
SF - 00005	8,91	R$ 41,42	R$ 369,02	18,63%	R$ 49,13	R$ 437,75	0	R$ -	8,91	R$ 437,75
SF - 00006	5,65	R$ 232,49	R$ 1.313,56	18,63%	R$ 275,80	R$ 1.558,27	0	R$ -	5,65	R$ 1.558,27
SF - 00007	18,06	R$ 11,03	R$ 199,12	18,63%	R$ 13,08	R$ 236,22	0	R$ -	18,06	R$ 236,22
SF - 00009	64	R$ 1,22	R$ 78,04	18,63%	R$ 1,45	R$ 92,80	0	R$ -	64	R$ 92,80
SF - 00010	57	R$ 2,51	R$ 143,29	18,63%	R$ 2,98	R$ 169,86	0	R$ -	57	R$ 169,86
SF - 00011	40,15	R$ 9,16	R$ 367,86	18,63%	R$ 10,87	R$ 436,43	0	R$ -	40,15	R$ 436,43
SF - 00013	14	R$ 0,37	R$ 5,17	18,63%	R$ 0,44	R$ 6,16	0	R$ -	14	R$ 6,16
SF - 00015	10	R$ 288,16	R$ 2.881,60	11,27%	R$ 320,64	R$ 3.206,40	0	R$ -	10	R$ 3.206,40
SF - 00017	22,09	R$ 18,95	R$ 418,61	18,63%	R$ 22,48	R$ 496,58	0	R$ -	22,09	R$ 496,58
SF - 00026	1,83	R$ 8,94	R$ 16,36	18,63%	R$ 10,61	R$ 19,42	0	R$ -	1,83	R$ 19,42
SF - 00028	3	R$ 5,31	R$ 15,92	18,63%	R$ 6,29	R$ 18,87	0	R$ -	3	R$ 18,87
SF - 00029	3	R$ 6,87	R$ 20,61	18,63%	R$ 8,15	R$ 24,45	0	R$ -	3	R$ 24,45
SF - 00031	1	R$ 9,10	R$ 9,10	18,63%	R$ 10,80	R$ 10,80	0	R$ -	1	R$ 10,80
SF - 00032	17	R$ 4,80	R$ 81,55	18,63%	R$ 5,69	R$ 96,73	0	R$ -	17	R$ 96,73
SF - 00033	8	R$ 6,64	R$ 53,11	18,63%	R$ 7,88	R$ 63,04	0	R$ -	8	R$ 63,04
SF - 00039	1	R$ 56,23	R$ 56,23	18,63%	R$ 66,70	R$ 66,70	0	R$ -	1	R$ 66,70
SF - 00043	0,97	R$ 8,66	R$ 8,40	18,63%	R$ 10,28	R$ 9,97	0	R$ -	0,97	R$ 9,97
SF - 00045	0,8	R$ 13,07	R$ 10,45	18,63%	R$ 15,50	R$ 12,40	0	R$ -	0,8	R$ 12,40
SF - 00046	35,3	R$ 15,75	R$ 556,01	18,63%	R$ 18,69	R$ 659,76	0	R$ -	35,3	R$ 659,76
SF - 00049	84	R$ 11,40	R$ 957,60	18,63%	R$ 13,52	R$ 1.135,68	0	R$ -	84	R$ 1.135,68
SF - 00070	152,63	R$ 65,28	R$ 9.963,36	18,63%	R$ 77,44	R$ 11.819,67	0	R$ -	152,63	R$ 11.819,67
SF - 00073	300	R$ 2,27	R$ 681,63	18,63%	R$ 2,70	R$ 810,00	0	R$ -	300	R$ 810,00
SF - 00074	8,87	R$ 15,63	R$ 138,62	18,63%	R$ 18,54	R$ 164,45	0	R$ -	8,87	R$ 164,45
SF - 00075	1	R$ 78,95	R$ 78,95	18,63%	R$ 93,65	R$ 93,65	0	R$ -	1	R$ 93,65
SF - 00076	3	R$ 100,83	R$ 302,49	18,63%	R$ 119,62	R$ 358,86	0	R$ -	3	R$ 358,86
SF - 00077	4,27	R$ 473,63	R$ 2.022,38	18,63%	R$ 561,86	R$ 2.399,14	0	R$ -	4,27	R$ 2.399,14
SF - 00078	1,56	R$ 498,88	R$ 778,25	18,63%	R$ 591,82	R$ 923,24	0	R$ -	1,56	R$ 923,24
SF - 00080	215	R$ 15,89	R$ 3.416,46	18,63%	R$ 18,85	R$ 4.052,75	0	R$ -	215	R$ 4.052,75
SF - 00081	14,28	R$ 110,62	R$ 1.579,66	18,63%	R$ 131,23	R$ 1.873,96	0	R$ -	14,28	R$ 1.873,96
SF - 00082	22	R$ 24,11	R$ 530,50	18,63%	R$ 28,61	R$ 629,42	0	R$ -	22	R$ 629,42
SF - 00083	40,1	R$ 19,99	R$ 801,79	18,63%	R$ 23,72	R$ 951,17	0	R$ -	40,1	R$ 951,17
SF - 00084	81,52	R$ 57,98	R$ 4.726,59	18,63%	R$ 68,78	R$ 5.606,95	0	R$ -	81,52	R$ 5.606,95
SF - 00086	26,85	R$ 18,29	R$ 491,11	18,63%	R$ 21,70	R$ 582,65	0	R$ -	26,85	R$ 582,65
SF - 00091	89,76	R$ 3,49	R$ 313,37	18,63%	R$ 4,14	R$ 371,61	0	R$ -	89,76	R$ 371,61
SF - 00093	89,76	R$ 28,88	R$ 2.592,62	18,63%	R$ 34,27	R$ 3.076,08	0	R$ -	89,76	R$ 3.076,08
SF - 00096	576,34	R$ 3,95	R$ 2.277,67	18,63%	R$ 4,69	R$ 2.703,03	0	R$ -	576,34	R$ 2.703,03

Elaborado por: Alessandra Brito (Terceirizada)
Revisão: Wellington Caram Jr. (Chefe do SIRC)

Aplicação do ATO nº 20/2010 - PRSECR (critérios de arredondamento).

SF - 00097	100	R$	13,41	R$	1.341,09	18,63%	R$	15,91	R$	1.591,00	0	R$	-	100	R$	1.591,00
SF - 00098	38,94	R$	15,61	R$	607,78	18,63%	R$	18,52	R$	721,17	0	R$	-	38,94	R$	721,17
SF - 00099	145,15	R$	12,22	R$	1.774,06	18,63%	R$	14,50	R$	2.104,68	0	R$	-	145,15	R$	2.104,68
SF - 00100	174,18	R$	11,81	R$	2.057,63	18,63%	R$	14,01	R$	2.440,26	0	R$	-	174,18	R$	2.440,26
SF - 00101	14,55	R$	16,92	R$	246,18	18,63%	R$	20,07	R$	292,02	0	R$	-	14,55	R$	292,02
SF - 00102	16,58	R$	17,56	R$	291,19	18,63%	R$	20,83	R$	345,36	0	R$	-	16,58	R$	345,36
SF - 00103	64	R$	13,40	R$	857,82	18,63%	R$	15,90	R$	1.017,60	0	R$	-	64	R$	1.017,60
SF - 00104	82	R$	68,46	R$	5.614,03	18,63%	R$	81,22	R$	6.660,04	0	R$	-	82	R$	6.660,04
SF - 00106	54,04	R$	29,20	R$	1.577,73	18,63%	R$	34,63	R$	1.871,41	0	R$	-	54,04	R$	1.871,41
SF - 00109	0,47	R$	16,93	R$	194,29	18,63%	R$	490,40	R$	230,49	0	R$	-	0,47	R$	230,49
SF - 00118	2,8	R$	31,14	R$	87,19	18,63%	R$	36,94	R$	103,43	0	R$	-	2,8	R$	103,43
SF - 00124	3,87	R$	325,11	R$	1.258,16	18,63%	R$	385,67	R$	1.492,54	0	R$	-	3,87	R$	1.492,54
SF - 00126	0,78	R$	486,36	R$	379,36	18,63%	R$	576,97	R$	450,04	0	R$	-	0,78	R$	450,04
SF - 00139	4,68	R$	89,15	R$	417,24	18,63%	R$	105,76	R$	494,96	0	R$	-	4,68	R$	494,96
SF - 00144	63,63	R$	55,66	R$	3.541,64	18,63%	R$	66,03	R$	4.201,49	0	R$	-	63,63	R$	4.201,49
SF - 00150	53,55	R$	8,62	R$	461,45	18,63%	R$	10,22	R$	547,28	0	R$	-	53,55	R$	547,28
SF - 00154	3,97	R$	442,93	R$	1.758,43	18,63%	R$	525,45	R$	2.086,04	0	R$	-	3,97	R$	2.086,04
SF - 00157	0,72	R$	127,65	R$	91,91	18,63%	R$	151,43	R$	109,03	0	R$	-	0,72	R$	109,03
SF - 00158	0,36	R$	179,42	R$	64,59	18,63%	R$	212,85	R$	76,63	0	R$	-	0,36	R$	76,63
SF - 00167	24,73	R$	45,66	R$	1.129,29	18,63%	R$	54,17	R$	1.339,62	0	R$	-	24,73	R$	1.339,62
SF - 00168	4,6	R$	14,32	R$	65,85	18,63%	R$	16,98	R$	78,11	0	R$	-	4,6	R$	78,11
SF - 00169	11,9	R$	19,60	R$	233,21	18,63%	R$	23,25	R$	276,68	0	R$	-	11,9	R$	276,68
SF - 00170	21,06	R$	29,26	R$	616,22	18,63%	R$	34,71	R$	730,99	0	R$	-	21,06	R$	730,99
SF - 00171	40,66	R$	3,41	R$	138,58	18,63%	R$	4,04	R$	164,27	0	R$	-	40,66	R$	164,27
SF - 00172	27	R$	7,05	R$	190,48	18,63%	R$	8,37	R$	225,99	0	R$	-	27	R$	225,99
SF - 00174	22,55	R$	11,63	R$	262,23	18,63%	R$	13,80	R$	311,19	0	R$	-	22,55	R$	311,19
SF - 00175	4	R$	41,40	R$	165,60	18,63%	R$	49,11	R$	196,44	0	R$	-	4	R$	196,44
SF - 00176	7	R$	54,13	R$	378,90	18,63%	R$	64,21	R$	449,47	0	R$	-	7	R$	449,47
SF - 00177	2	R$	92,40	R$	184,81	18,63%	R$	109,62	R$	219,24	0	R$	-	2	R$	219,24
SF - 00179	7	R$	49,29	R$	345,05	18,63%	R$	58,48	R$	409,36	0	R$	-	7	R$	409,36
SF - 00192	1	R$	428,62	R$	428,62	18,63%	R$	508,47	R$	508,47	0	R$	-	1	R$	508,47
SF - 00193	4	R$	48,84	R$	195,38	18,63%	R$	57,94	R$	231,76	0	R$	-	4	R$	231,76
SF - 00197	4	R$	31,53	R$	126,11	18,63%	R$	37,40	R$	149,60	0	R$	-	4	R$	149,60
SF - 00200	2	R$	123,45	R$	246,89	18,63%	R$	146,44	R$	292,88	0	R$	-	2	R$	292,88
SF - 00201	1	R$	305,26	R$	305,26	18,63%	R$	362,13	R$	362,13	0	R$	-	1	R$	362,13
SF - 00208	1	R$	54,78	R$	54,78	18,63%	R$	64,99	R$	64,99	0	R$	-	1	R$	64,99
SF - 00214	2	R$	23,77	R$	47,53	18,63%	R$	28,19	R$	56,38	0	R$	-	2	R$	56,38
SF - 00224	2	R$	102,69	R$	205,79	18,63%	R$	122,06	R$	244,12	0	R$	-	2	R$	244,12
SF - 00227	36	R$	7,38	R$	265,53	18,63%	R$	8,75	R$	315,00	0	R$	-	36	R$	315,00
SF - 00228	6	R$	10,61	R$	63,68	18,63%	R$	12,59	R$	75,54	0	R$	-	6	R$	75,54
SF - 00229	4	R$	9,73	R$	38,91	18,63%	R$	11,54	R$	46,16	0	R$	-	4	R$	46,16
SF - 00231	2	R$	37,36	R$	74,72	18,63%	R$	44,32	R$	88,64	0	R$	-	2	R$	88,64
SF - 00232	4	R$	81,90	R$	327,60	18,63%	R$	97,16	R$	388,64	0	R$	-	4	R$	388,64
SF - 00236	12	R$	31,81	R$	381,75	18,63%	R$	37,74	R$	452,88	0	R$	-	12	R$	452,88
SF - 00237	14	R$	46,04	R$	644,55	18,63%	R$	54,62	R$	764,68	0	R$	-	14	R$	764,68

Elaborado por: Alessandra Brito (Terceirizada)
Revisão: Wellington Caram Jr. (Chefe do SIRC)

Aplicação do ATO nº 20/2010 - PRSECR (critérios de arredondamento).

SF - 00244	4,9	R$	33,50	R$	164,17	18,63%	R$	39,76	R$	194,78	0	R$	-	4,9	R$	194,78
SF - 00246	16,8	R$	21,70	R$	364,61	18,63%	R$	25,76	R$	432,60	0	R$	-	16,8	R$	432,60
SF - 00248	89,54	R$	19,05	R$	1.705,42	18,63%	R$	22,61	R$	2.022,71	0	R$	-	89,54	R$	2.022,71
SF - 00251	1,5	R$	18,19	R$	27,28	18,63%	R$	21,58	R$	32,37	0	R$	-	1,5	R$	32,37
SF - 00252	11,66	R$	14,08	R$	164,15	18,63%	R$	16,70	R$	194,72	0	R$	-	11,66	R$	194,72
SF - 00254	42	R$	5,78	R$	242,75	18,63%	R$	6,86	R$	288,12	0	R$	-	42	R$	288,12
SF - 00255	4	R$	9,61	R$	38,44	18,63%	R$	11,40	R$	45,60	0	R$	-	4	R$	45,60
SF - 00258	96	R$	3,72	R$	357,38	18,63%	R$	4,42	R$	424,32	0	R$	-	96	R$	424,32
SF - 00260	8	R$	14,65	R$	117,19	18,63%	R$	17,38	R$	139,04	0	R$	-	8	R$	139,04
SF - 00261	3	R$	3,82	R$	11,47	18,63%	R$	4,53	R$	13,59	0	R$	-	3	R$	13,59
SF - 00262	3	R$	115,27	R$	345,82	18,63%	R$	136,75	R$	410,25	0	R$	-	3	R$	410,25
SF - 00263	17	R$	15,87	R$	269,75	18,63%	R$	18,82	R$	319,94	0	R$	-	17	R$	319,94
SF - 00264	13	R$	17,79	R$	231,23	18,63%	R$	21,10	R$	274,30	0	R$	-	13	R$	274,30
SF - 00269	2	R$	10,99	R$	21,91	18,63%	R$	12,99	R$	25,98	0	R$	-	2	R$	25,98
SF - 00271	1	R$	32,85	R$	32,85	18,63%	R$	38,97	R$	38,97	0	R$	-	1	R$	38,97
SF - 00272	8	R$	191,97	R$	1.535,75	18,63%	R$	227,73	R$	1.821,84	0	R$	-	8	R$	1.821,84
SF - 00273	17	R$	25,53	R$	433,96	18,63%	R$	30,28	R$	514,76	0	R$	-	17	R$	514,76
SF - 00278	45	R$	9,84	R$	442,58	18,63%	R$	11,67	R$	525,15	0	R$	-	45	R$	525,15
SF - 00280	440	R$	2,59	R$	1.137,78	18,63%	R$	3,07	R$	1.350,80	0	R$	-	440	R$	1.350,80
SF - 00281	249	R$	7,27	R$	1.810,74	18,63%	R$	8,63	R$	2.148,87	0	R$	-	249	R$	2.148,87
SF - 00282	126	R$	3,66	R$	461,04	18,63%	R$	4,34	R$	546,84	0	R$	-	126	R$	546,84
SF - 00284	49,3	R$	5,42	R$	266,99	18,63%	R$	6,42	R$	316,51	0	R$	-	49,3	R$	316,51
SF - 00285	2	R$	10.732,38	R$	21.464,76	11,27%	R$	11.941,92	R$	23.883,84	0	R$	-	2	R$	23.883,84
SF - 00352	2,87	R$	686,05	R$	1.968,96	11,27%	R$	763,37	R$	2.190,87	0	R$	-	2,87	R$	2.190,87
SF - 00259	1	R$	313,83	R$	313,83	18,63%	R$	372,30	R$	372,30	0	R$	-	1	R$	372,30
SF - 00368	9	R$	45,42	R$	408,75	18,63%	R$	53,88	R$	484,92	0	R$	-	9	R$	484,92
SF - 00370	2	R$	158,83	R$	317,65	18,63%	R$	188,42	R$	376,84	0	R$	-	2	R$	376,84
SF - 00373	3	R$	153,61	R$	460,84	18,63%	R$	182,23	R$	546,69	0	R$	-	3	R$	546,69
SF - 00375	40	R$	4,02	R$	160,95	18,63%	R$	4,77	R$	190,80	0	R$	-	40	R$	190,80
SF - 00376	1	R$	283,32	R$	283,32	18,63%	R$	336,11	R$	336,11	0	R$	-	1	R$	336,11
SF - 00378	167	R$	3,49	R$	583,18	18,63%	R$	4,14	R$	691,38	0	R$	-	167	R$	691,38
SF - 00379	2	R$	274,86	R$	549,71	18,63%	R$	326,05	R$	652,12	0	R$	-	2	R$	652,12
SF - 00408	4	R$	47,38	R$	189,52	18,63%	R$	56,21	R$	224,84	0	R$	-	4	R$	224,84
SF - 00845	11,08	R$	154,09	R$	1.707,28	18,63%	R$	182,79	R$	2.025,31	0	R$	-	11,08	R$	2.025,31
SF - 00945	3	R$	217,47	R$	652,40	18,63%	R$	257,98	R$	773,94	0	R$	-	3	R$	773,94
SF - 00987	47,19	R$	67,73	R$	3.196,15	18,63%	R$	80,35	R$	3.791,72	0	R$	-	47,19	R$	3.791,72
SF - 01010	8	R$	715,00	R$	5.720,00	11,27%	R$	795,58	R$	6.364,64	0	R$	-	8	R$	6.364,64
SF - 01058	1	R$	2.850,00	R$	2.850,00	11,27%	R$	3.171,20	R$	3.171,20	0	R$	-	1	R$	3.171,20
SF - 01059	26,42	R$	350,50	R$	9.260,13	18,63%	R$	415,79	R$	10.985,17	0	R$	-	26,42	R$	10.985,17
SF - 01060	10	R$	394,19	R$	3.941,86	18,63%	R$	467,62	R$	4.676,20	0	R$	-	10	R$	4.676,20
SF - 01061	3	R$	337,75	R$	1.013,26	18,63%	R$	400,68	R$	1.202,04	0	R$	-	3	R$	1.202,04
SF - 01062	22,7	R$	233,16	R$	5.292,72	18,63%	R$	276,60	R$	6.278,82	0	R$	-	22,7	R$	6.278,82
SF - 01063	4	R$	1.696,61	R$	6.786,43	11,27%	R$	1.887,82	R$	7.551,28	0	R$	-	4	R$	7.551,28
SF - 01064	9	R$	193,91	R$	1.745,18	18,63%	R$	230,03	R$	2.070,27	0	R$	-	9	R$	2.070,27
SF - 01065	7,24	R$	2.452,52	R$	17.756,27	18,63%	R$	2.909,43	R$	21.064,27	0	R$	-	7,24	R$	21.064,27

Elaborado por: Alessandra Brito (Terceirizada)
Revisão: Wellington Caram Jr. (Chefe do SIRC)

Aplicação do ATO nº 20/2010 - PRSECR (critérios de arredondamento).

SF - 01066	70	R$ 15,13	R$ 1.059,40	18,63%	R$ 17,95	R$ 1.256,50	0	R$ -	70	R$ 1.256,50
SF - 01067	4	R$ 577,50	R$ 2.310,00	11,27%	R$ 642,58	R$ 2.570,32	0	R$ -	4	R$ 2.570,32
SF - 01068	12,6	R$ 77,65	R$ 978,34	18,63%	R$ 92,11	R$ 1.160,59	0	R$ -	12,6	R$ 1.160,59
SF - 01069	15	R$ 101,12	R$ 1.516,77	18,63%	R$ 119,96	R$ 1.799,40	0	R$ -	15	R$ 1.799,40
SF - 01070	2,59	R$ 485,82	R$ 1.252,33	18,63%	R$ 573,60	R$ 1.485,62	0	R$ -	2,59	R$ 1.485,62
SF - 01071	17	R$ 274,77	R$ 4.671,04	18,63%	R$ 325,96	R$ 5.541,32	0	R$ -	17	R$ 5.541,32
SF - 01072	360	R$ 20,86	R$ 7.508,82	18,63%	R$ 24,74	R$ 8.906,40	0	R$ -	360	R$ 8.906,40
SF - 01073	6,12	R$ 513,79	R$ 3.144,40	18,63%	R$ 609,51	R$ 3.730,20	0	R$ -	6,12	R$ 3.730,20
SF - 01074	2	R$ 126,22	R$ 252,45	18,63%	R$ 149,74	R$ 299,48	0	R$ -	2	R$ 299,48
SF - 01077	45,5	R$ 143,90	R$ 6.547,62	18,63%	R$ 170,71	R$ 7.767,31	0	R$ -	45,5	R$ 7.767,31
SF - 01079	56,33	R$ 90,00	R$ 5.069,70	11,27%	R$ 100,14	R$ 5.640,89	0	R$ -	56,33	R$ 5.640,89
SF - 01080	4	R$ 9,49	R$ 37,96	18,63%	R$ 11,26	R$ 45,04	0	R$ -	4	R$ 45,04
SF - 01086	1	R$ 78.000,00	R$ 78.000,00	11,27%	R$ 86.790,60	R$ 86.790,60	0	R$ -	1	R$ 86.790,60
SF - 01340	0	R$ 867,20	R$ -	18,63%	R$ 1.028,70	R$ -	4	R$ 4.115,04	4	R$ 4.115,04
SF - 01341	0	R$ 1.350,70	R$ -	18,63%	R$ 1.602,43	R$ -	1	R$ 1.602,43	1	R$ 1.602,43
SF - 01342	0	R$ 19,87	R$ -	18,63%	R$ 23,57	R$ -	180	R$ 4.242,60	180	R$ 4.242,60
SF - 01343	0	R$ 26,21	R$ -	18,63%	R$ 31,09	R$ -	180	R$ 5.596,20	180	R$ 5.596,20
SF - 01344	0	R$ 361,76	R$ -	18,63%	R$ 429,16	R$ -	4	R$ 1.716,64	4	R$ 1.716,64
SF - 00104	0	R$ 68,46	R$ -	18,63%	R$ 81,21	R$ -	60	R$ 4.872,60	60	R$ 4.872,60
					Valor Total sem desconto	R$ 350.000,00		R$ 22.145,51		R$ 372.145,51
					Desconto	R$ -	-20,72239%	-R$ 4.589,08		-R$ 4.589,08
					Valor Total com desconto	R$ 350.000,00		R$ 17.556,43		R$ 367.556,43

	Valor Atual	Valor Consolidado	Diferença (R$)	Diferença (%)
Valor Total	R$ 350.000,00	R$ 367.556,43	R$ 17.556,43	5,01612%

Elaborado por: Alessandra Brito (Terceirizada)
Revisão: Wellington Caram Jr. (Chefe do SIRC)

Aplicação do ATO nº 20/2010 - PRSECR (critérios de arredondamento).