De: José Carlos Valério
Enviada em: quinta-feira, 3 de novembro de 2022 16:26
Para: SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle <sepco@senado.leg.br>
Cc: NGCIC - Núcleo de Gestão de Contratos de Infraestrutura e Comunicação <ngcic@senado.leg.br>; Clayton Ferreira de Lira <clayto@senado.leg.br>; Wellington Caram Junior <WCARAM@senado.leg.br>
Assunto: Contrato 2019/0070

Prezados do SEPCO!

Boa tarde!

Favor alterar a data de final de vigência do contrato 2019/0070, firmado com a empresa Telemática, de 03/06/2024, **para 30/09/2021**.

O contrato foi encerrado naquela data, considerando a vigência inicial apontada no caput da Cláusula Décima Quinta, prorrogado pelos seus Primeiro e Segundo Termos Aditivos.

O contrato foi encerrado sem a conclusão do objeto, portanto, inaplicável o disposto no Parágrafo da referida Cláusula.

At.te

Valério - José Carlos - Gestor
Senado Federal - Diretoria Executiva de Contratações
Núcleo de Gestão de Contratos de Infraestrutura e Comunicações- NGCIC
Avenida N2, Bloco 10, Pavimento Inferior – Brasília – DF - CEP: 70.165-900 Telefone: + 55 (61) 3303-4849