

Pré Avença - 3939		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.004731/2023-72	Recebimento:	02/05/2023
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
02.270.280/0001-83	CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	29/09/2023	00100.016100/2023-24	
FGTS (CRF)	20/05/2023	00100.016100/2023-24	
Trabalhista (CNDT)	25/10/2023	00100.016100/2023-24	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	10/05/2023	00100.016100/2023-24	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
91	09/05/2023	08/06/2023	00100.079835/2023-69
Serviço executado no DF?		SIM	
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Total dos itens	R\$ 16.015,32		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 16.015,32		
ITENS			
Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00001 - Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R\$ 88,01	13,89	R\$ 1.222,46
SF-00002 - Mestre de obras	R\$ 25,25	27,80	R\$ 701,95
SF-00024 - Remoção de divisórias de MDF e gesso	R\$ 5,45	18,57	R\$ 101,21
SF-00032 - Remoção de luminária	R\$ 4,21	10,00	R\$ 42,10
SF-00046 - Retirada de entulhos	R\$ 14,29	1,15	R\$ 16,43
SF-00070 - Tapume	R\$ 92,83	2,45	R\$ 227,43
SF-00073 - Limpeza final de obra	R\$ 1,74	20,00	R\$ 34,80
SF-00074 - Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R\$ 14,10	18,50	R\$ 260,85
SF-00099 Massa corrida	R\$ 10,86	20,00	R\$ 217,20
SF-00100 Pintura com tinta látex acrílica Premium	R\$ 10,49	30,18	R\$ 316,59
SF-00103 Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R\$ 11,79	50,00	R\$ 589,50
SF-00134 Divisória MDF com painel liso cego e	R\$ 788,76	0,99	R\$ 780,87

Pré Avença - 3939		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
NUP Pagamento: 00200.004731/2023-72		Recebimento:	02/05/2023	
Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00135	Divisória MDF com painel liso, painel de	R\$ 1.092,83	5,88	R\$ 6.425,84
SF-00138	Instalação de divisória e porta de divisória	R\$ 15,16	0,00	R\$ 0,00
SF-00139	Alçapão em forro de gesso acartonado	R\$ 151,19	0,00	R\$ 0,00
SF-00144	Forro em gesso acartonado monolítico	R\$ 64,93	0,00	R\$ 0,00
SF-00145	Forro em gesso acartonado monolítico,	R\$ 31,55	0,00	R\$ 0,00
SF-00227 - Caixa 4x2 de embutir para alvenaria		R\$ 8,02	5,00	R\$ 40,10
SF-00228 - Caixa 4x2 para drywall		R\$ 14,36	3,00	R\$ 43,08
SF-00229 - Caixa 4x4 de embutir para alvenaria		R\$ 11,80	1,00	R\$ 11,80
SF-00230 - Caixa 4x4 para drywall		R\$ 19,09	0,00	R\$ 0,00
SF-00249 - Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1"		R\$ 11,38	0,00	R\$ 0,00
SF-00250 - Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4"		R\$ 8,73	30,00	R\$ 261,90
SF-00251 - Eletroduto flexível metálico com capa de PVC		R\$ 17,84	5,00	R\$ 89,20
SF-00252 - Eletroduto flexível metálico com capa de PVC		R\$ 13,75	0,00	R\$ 0,00
SF-00260 - Módulo interruptor simples		R\$ 15,06	2,00	R\$ 30,12
SF-00263 - Módulo tomada 10 A		R\$ 16,50	53,00	R\$ 874,50
SF-00264 - Módulo tomada 20 A		R\$ 19,11	5,00	R\$ 95,55
SF-00272 - Bloco autônomo de emergência		R\$ 222,13	4,00	R\$ 888,52
SF-00273 Instalação de luminária reaproveitada		R\$ 34,47	10,00	R\$ 344,70
SF-00280 Condutor 2,5 mm²		R\$ 3,29	100,00	R\$ 329,00
SF-00281 Condutor 3x2,5 mm²		R\$ 11,57	50,00	R\$ 578,50
SF-01110 Piso vinílico flexível em manta		R\$ 186,39	8,00	R\$ 1.491,12
SF-02689 Demolição de Revestimento de Piso Vinílico		R\$ 14,48	0,00	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES
Fornecimento de serviços comuns de engenharia no Complexo Arquitetônico e residências funcionais dos parlamentares do Senado Federal. Acionamento COMPLEMENTAR necessário para substituição do piso das áreas comuns da SERERP/SGM não contemplados na demanda SAEF nº 449 (SERERP) - (Demanda SAEF 1005).

DOCUMENTOS AUXILIARES	
Documento	NUP
Portaria da DIRECON	00100.042789/2023-42
Documento	00100.043295/2023-85
Atesto do Fiscal	00100.074493/2023-91

Pré Avença - 3939		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.004731/2023-72	Recebimento:	02/05/2023

Brasília, 09 de Maio de 2023

Rafael Bernardo de Castro

Gestor do Contrato