




SENADO FEDERAL
Secretaria de Engenharia



Em 11 de dezembro de 2012

Processo: 001317/12-1

Contrato: 0148/2011

Contratada: DF Engenharia e Consultoria Ltda.

Assunto: **Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato 148/2011.**

Considerando que a conclusão da obra objeto do contrato deu-se no dia 3 de outubro de 2012, e que devido a problemas na obtenção da certidão negativa do INSS, a Nota Fiscal nº 2272, referente à última etapa do serviço prestado, apenas foi expedida em 27 de novembro de 2012, **declaro o recebimento DEFINITIVO do objeto do Contrato 148/2011 - reforma da Secretaria de Arquivo – SEDARQ, no dia 11 de dezembro de 2012.**

As partes reconhecem não haver prejuízos e/ou pagamentos a serem ressarcidos, nem custos de mobilização ou desmobilização a serem havidos.

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente termo, em duas vias.

Atenciosamente,


Klébert Renée Machado Gonçalves
Gestor do Contrato 148/2011

De acordo,




Sidney Vieira Carvalho
Diretor Substituto da Secretaria de Engenharia


DF Engenharia e Consultoria Ltda

EM 12/12/2012
RICARDO CARVALHO FERREIRA



SENADO FEDERAL
Secretaria de Engenharia



Em 27 de novembro de 2012

Processo: **001317/12-1**

Contrato: **0148/2011**


Contratada: **DF Engenharia e Consultoria Ltda.**

Assunto: **Recebimento Provisório do Objeto do Contrato 148/2011.**

Considerando que a conclusão da obra objeto do contrato deu-se no dia 3 de outubro de 2012, e que devido a problemas na obtenção da certidão negativa do INSS, a Nota Fiscal nº 2272, referente à última etapa do serviço prestado, apenas foi expedida em 27 de novembro de 2012, declaro o recebimento, em caráter PROVISÓRIO, do objeto do Contrato 148/2011 - **reforma da Secretaria de Arquivo – SEDARQ**, no dia 27 de novembro de 2012.

O objeto ora recebido provisoriamente não conclui o cumprimento da obrigação, ficando sujeito a posterior verificação de observância das especificações contratuais, o que ocorrerá até o dia 27 de dezembro de 2012.

Atenciosamente,



Klébert Renée Machado Gonçalves
Gestor do Contrato 148/2011