

Contrato CT 2016/0090		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008503/2016-42	Vigência:	07/07/2016 a 09/09/9999
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
08.336.756/0001-18	JDC ENGENHARIA LTDA.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
CND (INSS/PGFM)	22/08/2016	00100.013278/2016-94	
CRF (FGTS)	25/08/2016	00100.127778/2016-11	
CNDT (Trabalhista)	03/12/2016	00100.089586/2016-91	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
125	15/09/2016	00100.129324/2016-76
Período:	08/07/2016 a 12/08/2016	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 12.864,70
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	
(=) Valor a Pagar	R\$ 12.864,70

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2015NE003209	4.4.90.51	R\$ 12.864,70	00100.000701/2016-96

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Reforma do Gabinete do Senador Romero Jucá.
CND IRREGULAR - PAGAMENTO DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DA DGERADC.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO
null

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R\$ 8.145,10		00100.112077/2016-79

DOCUMENTOS AUXILIARES

Contrato CT 2016/0090		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008503/2016-42	Vigência:	07/07/2016 a 09/09/9999
Documento	NUP		
Atesto do Fiscal	00100.129304/2016-03		
Planilha de medição	00100.129304/2016-03		
Memoria de calculo	00100.129304/2016-03		
Anotação de responsabilidade técnica - ART	00100.131697/2016-15		
Matricula CEI	00100.037112/2016-63		

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.109675/2016-61

Brasília, 19 de Agosto de 2016

JOSE CARLOS VALERIO

GESTOR