

Contrato CT 2016/0090		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008503/2016-42	Vigência:	07/07/2016 a 09/09/9999
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
08.336.756/0001-18	JDC ENGENHARIA LTDA.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
CRF (FGTS)	27/11/2016	00100.175398/2016-84	
CNDT (Trabalhista)	03/12/2016	00100.089586/2016-91	
CND (INSS/PGFM)	24/03/2017	00100.151542/2016-97	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
170	09/12/2016	00100.177452/2016-26
Período:	04/10/2016 a 27/10/2016	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 93.832,07
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	
(=) Valor a Pagar	R\$ 93.832,07

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2015NE003209	4.4.90.51	R\$ 93.832,07	00100.000701/2016-96

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Reforma do Gabinete do Senador Romero Jucá. Terceira medição.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO
null

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R\$ 8.145,10		00100.112077/2016-79

DOCUMENTOS AUXILIARES	
Documento	NUP

Contrato CT 2016/0090		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008503/2016-42	Vigência:	07/07/2016 a 09/09/9999
Documento	NUP		
Atesto do Fiscal	00100.177441/2016-46		
Planilha de medição	00100.177441/2016-46		
Memória de cálculo	00100.177441/2016-46		
Anotação de responsabilidade técnica - ART	00100.131697/2016-15		
Matricula CEI	00100.037112/2016-63		

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.109675/2016-61

Brasília, 14 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS VALERIO
GESTOR