



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA
SUBSECRETARIA DE OBRAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Pelo presente, declaramos que nesta data, recebemos definitivamente os serviços relativos à execução da obra de reforma do gabinete nº 14 do Senador Renato Casagrande do Anexo II, Bloco "A", pavimento térreo Ala Senador Filinto Muller, objeto do processo nº 017286 07 7 do Contrato nº 125/2007, executados pela empresa **Organização Floresta Engenharia e Serviço LTDA.**

Subsecretaria de Obras do Senado Federal, em 14 de maio de 2008.

Assinatura manuscrita em tinta azul, pertencente a Francisco Mário Ribeiro Barros.

Francisco Mário Ribeiro Barros
Gestor do Contrato